

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 17 г. Йошкар-Олы»**

424005, г. Йошкар-Ола, ул.8 Марта, 19; тел./факс 22-33-52

**План мероприятий по внедрению
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17 г. Йошкар-Олы»**

| Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| 1 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | | | |
| Создание рабочей (инициативной, проектной) группы | до 1 февраля 2016 | Богатырева И.В. | Создание и определение функционала рабочей группы |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в школе | до 1 февраля 2016 | Богатырева И.В., Синушкина Ел.Э., | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО |
| Семинары: «Содержание и технология введения ФГОС» «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» «Модель и алгоритм деятельности общеобразовательного учреждения в условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» «Примерная основная образовательная программа – основа образовательной программы образовательного учреждения» «Организация внеурочной деятельности для детей с ОВЗ в | В течение второго полугодия | Синушкина Ел.Э. | Перечень требований к условиям организации образовательного процесса в ОУ при введении ФГОС |

| | | | |
|--|------------------|---|--|
| начальной школе» | | | |
| Анализ результатов освоения учебных программ начальной ступени обучения. Определение их соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО | До 1 марта 2017 | Синушкина Ел.Э. | Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ |
| Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС | До 1 марта 2016 | Синушкина Ел.Э. | Оценка ОУ условий школы с учетом требований ФГОС. |
| Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе | До 1 марта 2016 | Богатырева И.В. | План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса начальной школы. |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | До 1 марта 2016 | Богатырева И.В., Синушкина Ел.Э., Щепина И.В. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. |
| Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС в начальной школе. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем | До 1 апреля 2016 | Богатырева И.В., Синушкина Ел.Э., Ефименко Т.Н.. | Наличие в школе документов по введению ФГОС Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями |
| Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | До 1 мая 2016 | Богатырева И.В., Беляева Л.А., Рябова О.В., Синушкина Ел.Э., Ситникова Т.А. | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС НОО |
| «Мониторинг внедрения Федерального государственного | До 1 мая 2016 | Богатырева И.В., | |

| | | | |
|---|---------------|---|--|
| образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | | | |
| 2. Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования | | | |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | До 1 мая 2016 | Богатырева И.В., | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС | До 1 мая 2016 | Богатырева И.В., Рябова О.В., Синушкина Ел.Э, Ситникова Т.А. | |
| Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС для детей с ОВЗ | До 1 мая 2016 | Богатырева И.В., Рябова О.В., Синушкина Ел.Э, | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ |
| Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | До 1 мая 2016 | Богатырева И.В., Синушкина Ел.Э, Беляева Л.А | Создание моделей образовательного процесса в начальной школе |
| Внесение изменений в программу развития ОУ | До 1 мая 2016 | Богатырева И.В., Шабалина С.В. | Определение вектора развития школы в соответствии с требованиями ФГОС |
| Разработка образовательной программы начального общего образования школы с учетом формирования универсальных учебных действий и на основании Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными | До 1 мая 2016 | Богатырева И.В., Рябова О.В., Синушкина Ел.Э, | Создание основной образовательной программы |

| | | | |
|--|---------------|---|---|
| возможностями здоровья | | | |
| Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом системы воспитательной работы школы | До 1 мая 2016 | Богатырева И.В., Рябова О.В., Синушкина Ел.Э, | Наличие программ внеурочной деятельности ОУ |
| 3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС | | | |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | До 1 мая 2016 | Богатырева И.В., | Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО. |
| Изучение в базовых документов ФГОС для детей с ОВЗ | До 1 мая 2016 | Богатырева И.В., | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| Разработка рабочих программ изучения предметов БОП учителями начальных классов с учетом формирования прочных универсальных учебных действий | До 1 мая 2016 | Богатырева И.В., | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС |
| Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС | До 1 мая 2016 | Богатырева И.В., | Ликвидация профессиональных затруднений |
| Организация ВШК по реализации ФГОС НОО. Участие в мониторинге результатов поэтапного перехода на | До 1 мая 2016 | Богатырева И.В., | Отслеживание результатов внедрения ФГОС |

| | | | |
|---|---------------|--|---|
| ФГОС | | | |
| Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы | До 1 мая 2016 | Богатырева И.В., Рябова О.В., Синушкина Ел.Э, Ситникова Т.А. | Разработка образовательного плана школы |
| 4. Информационное обеспечение перехода на ФГОС НОО | | | |
| Обеспечить доступ к информационным ресурсам учителям, работающим в рамках ФГОС | До 1 мая 2016 | Богатырева И.В., | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их введения в ОУ через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания | До 1 мая 2016 | Богатырева И.В., Грачева Г.Н., Синушкина Ел.Э, Ситникова Т.А. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС |
| Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС | До 1 мая 2016 | Богатырева И.В., | |
| 5. Финансовое обеспечение введения ФГОС в МОУ | | | |
| Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС | До 1 мая 2016 | Богатырева И.В., | Проект бюджета на 2017 год с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС для детей с ОВЗ |