

СОГЛАСОВАНО

Руководитель отдела образования и по
делам молодежи администрации
Юринского муниципального района
Республики Марий Эл

Н.В. Костерина

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Марьинская
средняя общеобразовательная
школа»
Т.А. Дружинина

**Комплекс мер (Дорожная карта)
по организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта здания
МБОУ «Марьинская средняя общеобразовательная школа»**

В 2022-2023 учебном году в МБОУ «Марьинская средняя общеобразовательная школа» обучаются в 11 класс-комплектах - 90 обучающихся, в т.ч.: 1-4 классы - 39 обучающихся в 4 класс-комплектах, 5-8 классы - 37 обучающихся в 4 класс-комплектах, 9-11 классы - 14 обучающихся в 2 класс-комплектах.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Создание рабочей группы по определению вариантов и оценки условий организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта здания школы (далее – Рабочая группа)	Директор Дружинина Т.А.		15 августа 2022 г.
2.	Проведение рабочих совещаний по организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта здания школы	Рабочая группа	ежемесячно, по мере необходимости	

3.	Проведение родительских собраний с целью информирования об организации образовательного процесса.				1 сентября 2022г. – 19 мая 2023г.
4.	Разработка и утверждение локальных нормативных актов ОО по организации образовательного процесса в т.ч.:	Рабочая группа	Издание распорядительных документов		
4.1	Внесение изменений в календарный годовой учебный график и рабочие программы педагогов	Заместитель директора по УВР Подшивалова С.М.	Заседание педагогического совета №1: сокращение зимних каникул (30.12.22г.- 08.01.23г.) перенос весенних каникул (25.03.- 02.04.23г.), прохождение основного учебного материала. (01.09.2022г.- 24.03.2023г.) повторение и закрепление изученного материала (03.04.- 31.05.2023г.) окончание учебного года - 19.05.2023 г.	29.08.2022г.	
4.2	Анализ выполнения учебного плана	Заместитель директора по УВР Подшивалова С.М.	“	на 1 февраля 2023 года	
4.3	Разработка расписания уроков на период проведения капитального ремонта школы	Заместитель директора по УВР Подшивалова С.М.		до 1 марта 2023 г.	
4.4	Внесение изменений в календарный план воспитательной работы, план внеурочной деятельности; составить расписание внеурочной деятельности с применением дистанционных технологий.	Заместитель директора по УВР Подшивалова С.М.		до 1 марта 2023 г.	

4.5	Издание распорядительного документа по организации образовательного процесса и его формах на период проведения капитального ремонта	Директор Дружинина Т.А.		до 1 марта 2023 г.
5.	Организация образовательного процесса на период проведения капитального ремонта:	Директор Дружинина Т.А.		1 марта 2023г. -19 мая 2023г.
5.1	Образовательный процесс 1-4, 9,11 классов	Директор Дружинина Т.А.	Место учебы: МБОУ «Козиковская средняя общеобразовательная школа».	
5.1.1	Согласовать с директором МБОУ «Козиковская общеобразовательная школа» условия работы, режим и сроки организации образовательного процесса, питания обучающихся	Директор Дружинина Т.А.		
5.1.2	Разработать маршруты подвоза детей в МБОУ «Козиковская общеобразовательная школа»	Директор Дружинина Т.А.		
5.2	Образовательный процесс 5-8,10 классов	Директор Дружинина Т.А.	Дистанционный формат обучения	
6.	Организация контроля за соблюдением условий для организации образовательного процесса	Директор Дружинина Т.А.	“	1 марта 2023г. -19 мая 2023г.
7.	Организация контроля по выполнению календарно-тематического плана	Заместитель директора по УВР Подшивалова С.М.		1 марта 2023г. -19 мая 2023г.

Ознакомлена Тодуш / Тодушвамова С.М.