

План мероприятий (дорожная карта) по созданию и открытию Центра образования естественно - научной и технологической направленности «Точка роста» на базе Муниципального общеобразовательного учреждения «Звениговский лицей»

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок
Нормативное обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»			
1.	<p>Локальные акты учреждения:</p> <p>1. Приказ об открытии на базе учреждения Центра образования естественно - научной и технологической направленности «Точка роста».</p> <p>2. Назначить руководителя Центра «Точка роста», утверждение штатного расписания.</p> <p>3. Разработка и утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста».</p> <p>4. Составление и утверждение плана мероприятий по созданию, открытию и функционированию Центра «Точка роста».</p> <p>5. Разработка и утверждение программ дополнительного образования и внеурочной деятельности естественно - научной и технологической направленности.</p> <p>6. Составление плана мероприятий по повышению профессионального мастерства работников Центра «Точка роста».</p>	<p>Руководитель ОУ Руководитель Центра</p>	<p>До 12.04.24</p>
Материально-техническое обеспечение создания и функционирования Центра			
1.	Поставка и наладка оборудование для оснащения Центра «Точка роста».	<p>Руководитель Центра Руководитель ОУ</p>	<p>До 1.07.24</p>
2.	Выбор дизайн – проекта.	<p>Руководитель Центра Руководитель ОУ</p>	<p>До 1.07.24</p>
3.	Проведение ремонта в соответствии с фирменным стилем Центра «Точка роста» и в соответствии с брендбуком.	<p>Руководитель Центра Руководитель ОУ</p>	<p>До 1.07.24</p>
Организационно – методическое обеспечение создания и функционирования Центра			
1.	Проведение заседаний рабочей группы по реализации мероприятий федерального Проекта «Современная школа» национального Проекта «Образование»	<p>Руководитель Центра Руководитель ОУ</p>	<p>По мере необходимости</p>
2.	Обеспечение участие сотрудников и педагогов Центра «Точка роста» в повышении квалификации.	<p>Руководитель Центра Руководитель ОУ</p>	<p>Апрель – июнь 2024</p>
3.	Открытие Центра «Точка роста».	<p>Руководитель Центра Руководитель ОУ</p>	<p>1.09.24</p>

Мониторинг результативности создания и функционирования Центра «Точка роста»

1.	Мониторинг деятельности Центра «Точка роста» в части исполнения минимальных показателей по реализации образовательных программ, организации внеурочной деятельности и охвату обучающихся.	Руководитель Центра Руководитель ОУ	Ежемесячно сентябрь- декабрь 2024
2.	Предоставление отчетов выполнения мероприятий по созданию Центра «Точка роста».	Руководитель Центра Руководитель ОУ	Ежемесячно май-август 2024
3.	Подведение итогов работы по созданию Центра «Точка роста» на педагогическом совете.	Руководитель Центра Руководитель ОУ	Декабрь 2024

Директор лица:



Кузягина Т.Н.