

**План мероприятий (дорожная карта) по подготовке создания и функционирования  
Центра «Точка роста» в 2023-2024 учебном году**

<b>№</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Сроки</b>	<b>Результат</b>	<b>Ответственные</b>
1.	Проведение ремонтных работ под размещение Центра образования «Точка роста»			Кондратьев Б.В.
1.1.	Проведение инвентаризации материально-технической базы школы для определения помещений под размещение Центра образования «Точка роста»	01.03.2023 – 28.03.2023	Приказ о проведении инвентаризации Акт визуального обследования помещений с выделением вида ремонтных работ	Кондратьев Б.В.
1.2.	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ для размещения Центра образования «Точка роста»	04.04.2023 – 31.05.2023	Смета	Кондратьев Б.В.
1.3.	Закупка услуг на проведение ремонтных работ	01.06.2023 – 31.06.2023	Муниципальный контракт	Кондратьев Б.В.
1.4.	Составление графика (этапов) выполнения ремонтных работ	01.06.2023 – 31.06.2023	График выполнения работ	Кондратьев Б.В.
1.5.	Проведение ремонтных работ (замена напольного покрытия, покраска стен, замена светильников, плинтусов)	30.06.2023 – 15.08.2023	Чек-лист о выполнении этапов с утвержденным графиком выполнения ремонтных работ	Кондратьев Б.В.
1.6.	Приемка ремонтных работ	15.07.2023	Акт приемки	Кондратьев Б.В.
2.	Приемка и установка оборудования и мебели	до 31.08.2023	Акт приемки, постанова на бухгалтерский учет	Кондратьев Б.В.
3.	Мониторинг готовности помещений Центра образования «Точка роста»	до 25.08.2023	Фото помещений с установленной мебелью и оборудованием	Кондратьев Б.В.

4.	Медиапланирование деятельности по созданию Центра образования «Точка роста»	до 25.06.2023	Приказ об утверждении медиаплана Ссылка на сайт школы	Кондратьев Б.В.
5.	Утверждение нормативной документации по деятельности Центра образования «Точка роста»	до 29.07.2023	Приказ о создании центра и назначении руководителя, положение о центре, учебный план, базовый перечень показателей и индикаторов, план работы Центра	Кондратьев Б.В.
6.	Повышение квалификации педагогических работников Центра образования «Точка роста»	24.05.2023 – 26.06.2023	Приказ о повышении квалификации педагогических работников Отчет о выполнении приказа	Кондратьев Б.В.
7.	Открытие Центра образования «Точка роста»	02.09.2023	План проведения мероприятия Публикации в СМИ	Кондратьев Б.В.
8.	Мониторинг выполнения показателей Центра образования «Точка роста»	02.09.2023 – 31.12.2023	Отчет	Кондратьев Б.В.