



«Утверждаю»

Директор ГБОУ Республики

Марий Эл «Савинская

школа-интернат»

К.А.Ахмадишин

К.А.Ахмадишин

План работы

общественного родительского совета, осуществляющего контроль за организацией и проведением капитального ремонта ГБОУ Республики Марий Эл «Савинская школа-интернат»

№	Наименование мероприятия	Дата проведения	Рассматриваемые вопросы	Ответственный
1.	Организационное заседание .	Декабрь	-Об организации деятельности штаба; -Представление состава штаба; -Об утверждении ответственного по работе родительского совета; -Об утверждении плана работы штаба	Руководитель штаба родительского совета
2.	Посещение объекта капитального ремонта	Январь-февраль	Обсуждение и согласование дизайнерских и проектных решений	Члены штаба
		1-ая неделя апреля	Контроль за проведением капитального ремонта	Члены штаба Рабочая группа
		3-ая неделя апреля	Контроль за проведением капитального ремонта	Члены штаба Рабочая группа
		1-ая неделя мая	Контроль за проведением капитального ремонта	Члены штаба Рабочая группа
		3-ая неделя мая	Контроль за проведением капитального ремонта	Члены штаба Рабочая группа
		1-ая неделя июня	Контроль за проведением капитального ремонта	Члены штаба Рабочая группа
		3-ая неделя июня	Контроль за проведением капитального ремонта	Члены штаба Рабочая группа

		1-ая неделя июля	Контроль за проведением капитального ремонта	Члены штаба Рабочая группа
		3-ая неделя июля	Контроль за проведением капитального ремонта	Члены штаба Рабочая группа
		1-ая неделя августа	Контроль за проведением капитального ремонта	Члены штаба Рабочая группа
		3-ая неделя августа	Контроль за проведением капитального ремонта	Члены штаба Рабочая группа
3.	Оформление школьных пространств. Нанесение на стену логотипов «Движение первых» и «Орлята России»	Июнь-август	Выбор и утверждение эскиза, формы изображения логотипов	Члены штаба Рабочая группа
4.	Заседание штаба	Август	-Отчёт и анализ деятельности штаба -Подведение итогов проведения капитального ремонта школы	Члены штаба