

**План работы Региональной инновационной площадки
«Реализация сетевых моделей развития школьных лесничеств на
базе опорно-ресурсных площадок как условие сопровождения членов
школьных лесничеств Республики Марий Эл»
(в статусе стажировочной площадки)**

| Наименование этапа, мероприятий | Сроки начала и окончания (мм.гг.) | Результат (с указанием количественных и качественных показателей) |
|--|-----------------------------------|--|
| 1. Создание условий для организации и функционирования муниципальных опорных площадок на основе кластерного подхода | | |
| <p>Создание рабочей группы по реализации плана из представителей:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ГБОУ ДО Республики Марий Эл – Союз лесопользователей Республики Марий Эл – АНО «Охрана леса» – ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет» – ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский лесохозяйственный техникум» | 01.19-01.19 | <p>Протокол заседания рабочей группы, утвержденный единый план реализации проекта, утвержденная смета расходов привлеченных средств на реализацию проекта</p> |
| <p>Заключение договоров на выполнение мероприятий по реализации календарного плана реализации (поэтапного) с указанием результатов каждого этапа на период с января 2019 г. по декабрь 2020 г.</p> | 01.19-03.19 | <p>Будут заключены договора на выполнение мероприятий по реализации календарного плана с указанием результатов каждого этапа на период с января 2019 г. по декабрь 2020 г.</p> |
| 2. Организация повышения профессионального уровня специалистов, участвующих в дополнительном образовании детей на базе опорных площадок: образовательных организаций разных типов, общественных организаций и организаций реального сектора экономики (арендаторов лесных участков), реализующие дополнительные общеразвивающие программы для детей или участвующие в их реализации, в том числе с использованием механизмов сетевого взаимодействия | | |
| <p>Разработка программы повышения профессионального уровня представителей образовательных организаций, организаций другой ведомственной принадлежности, негосударственного сектора «Механизмы создания образовательно-территориальных кластеров»</p> | 04.19-05.19 | <p>Будет разработана программа повышения профессионального уровня для представителей образовательных организаций, организаций другой ведомственной принадлежности, негосударственного сектора. В результате увеличится численность образовательных организаций, организаций другой</p> |

| Наименование этапа, мероприятий | Сроки начала и окончания (мм.гг.) | Результат (с указанием количественных и качественных показателей) |
|--|-----------------------------------|---|
| | | <p>ведомственной принадлежности, обученных механизму создания опорных площадок в муниципалитетах и владеющих необходимым программным обеспечением.</p> <p>Увеличится % образовательных организаций, реализующих программы естественнонаучной направленности, обеспеченных программно-методическими материалами.</p> <p>Увеличится % педагогов, обеспеченных программами и учебно-методическими материалами.</p> <p>Увеличится % участия социальных партнеров в популяризации передовых научных знаний, перспективных профессий.</p> |
| <p>Организация и проведение семинара по повышению профессионального уровня представителей образовательных организаций, организаций другой ведомственной принадлежности, негосударственного сектора «Механизмы создания образовательно-территориальных кластеров»</p> | <p>09.19-09.19</p> | <p>Будет проведен семинар, в котором примут участие представители образовательных организаций, руководители опорных площадок, представители организаций другой ведомственной принадлежности, негосударственного сектора.</p> <p>Увеличится % образовательных организаций, организаций другой ведомственной принадлежности и негосударственного сектора, и педагогов, вовлечённых в социальное сотрудничество.</p> |

| Наименование этапа, мероприятий | Сроки начала и окончания (мм.гг.) | Результат (с указанием количественных и качественных показателей) |
|---|-----------------------------------|---|
| Разработка программы повышения профессионального уровня представителей образовательных организаций, организаций другой ведомственной принадлежности, негосударственного сектора «Программное обеспечение деятельности образовательно-территориальных кластеров и технологии формирования навыков проектной и исследовательской деятельности» | 01.20-02.20 | Будет разработана программа повышения профессионального уровня представителей образовательных организаций, организаций другой ведомственной принадлежности, негосударственного сектора. Увеличится % численности образовательных организаций, организаций другой ведомственной принадлежности, обученных механизму создания опорных площадок в муниципалитетах и владеющих необходимым программным обеспечением. |
| Организация и проведение семинара по повышению профессионального уровня представителей образовательных организаций, организаций другой ведомственной принадлежности, негосударственного сектора: «Программное обеспечение деятельности образовательно-территориальных кластеров и технологии формирования навыков проектной и исследовательской деятельности» | 04.20-04.20 | Будет проведен семинар, в котором примут участие представители образовательных организаций, руководители опорных площадок, представители организаций другой ведомственной принадлежности, негосударственного сектора. Увеличится % образовательных организаций, организаций другой ведомственной принадлежности и негосударственного сектора, и педагогов, вовлечённых в социальное сотрудничество, обеспеченных программами по формированию навыков исследовательской и проектной деятельности у детей различного возраста и методическим сопровождением к ним |
| 3. Организация работы опорных площадок по обеспечению равного доступа к современным дополнительным общеобразовательным программам детей из сельской местности и внедрение в их деятельность обновленных программ | | |
| Заключение соглашений ресурсного центра ГБОУ ДО Республики Марий Эл с муниципальными опорными площадками о взаимодействии и сотрудничестве | 01.19-01.19, 01.20-01.20 | Будет заключено 12 соглашений о взаимодействии и сотрудничестве |
| Внедрение в деятельность опорных площадок Программы | 09.19-12.19 09.20-12.20 | Реализация Программы «Лесные проекты» Увеличится % детей в |

| Наименование этапа, мероприятий | Сроки начала и окончания (мм.гг.) | Результат (с указанием количественных и качественных показателей) |
|---|-----------------------------------|---|
| «Лесные проекты» | | возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами естественнонаучной направленности |
| 4. Организация и проведение многоэтапных и разноуровневых мероприятий для детей, нацеленных на повышение мотивации детей, раскрытие и развитие способностей каждого ребенка, а также их раннюю профориентацию | | |
| Организация и проведение Республиканской школы-слета | 09.19 -09.19 | Будет организован и проведен Республиканская школа-слет Общий охват не менее 100 детей. Повысится мотивация детей к участию в исследовательской и проектной деятельности Увеличится % обучающихся, вовлеченных в проектную и исследовательскую деятельность Повысится уровень проектов и исследовательских работ обучающихся Увеличится % обучающихся, принимающих участие в конкурсах Увеличится % детей, выбравших востребованные профессии естественнонаучного профиля |
| Организация и проведение Конкурса проектов | 11.19-11.19, 11.20-11.20 | Будет представлено не менее 17 проектов с муниципалитетов. Повысится мотивация детей к участию в исследовательской и проектной деятельности |
| 5. Поддержка единой информационно-образовательной среды, обеспечивающей возможность в получении свободного доступа к программно-методическим ресурсам в целях эффективного достижения образовательных результатов | | |
| Ежеквартальные публикации о реализации календарного плана на сайте ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» и официальном сайте «Школьные лесничества Республики Марий Эл» | 01.19-12.20 | Не менее 50 публикаций сайте ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» и официальном сайте «Школьные лесничества Республики Марий Эл». Увеличится % обучающихся, организаций, информированных о реализации плана. Увеличится % заинтересованных специалистов и организаций к организации образовательно-территориальных кластеров в |

| Наименование этапа, мероприятий | Сроки начала и окончания (мм.гг.) | Результат (с указанием количественных и качественных показателей) |
|--|-------------------------------------|---|
| | | муниципалитетах |
| <p>Публикация электронных УМК образовательных программ на сайте ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» и на сайте Школьные лесничества Республики Марий Эл</p> | <p>11.19-11.19, 11.20-11.20</p> | <p>Будут опубликованы разработанные УМК образовательных программ Увеличится % образовательных организаций, реализующих программы естественнонаучной направленности, обеспеченных программно-методическими материалами. Увеличится % педагогов, обеспеченных программами и учебно-методическими материалами по формированию у детей навыков проектной деятельности. Увеличится % участия социальных партнеров в популяризации передовых научных знаний, перспективных профессий.</p> |
| <p>Анализ качества реализации плана и оформление отчетной документации</p> | <p>12.19-12.19, 12.20-12.20</p> | <p>Будет представлен итоговый аналитический отчет</p> |