

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Республики Марий Эл
«Детский эколого-биологический центр»
(ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ»)

ул. К.Либкнехта, д. 64, г. Йошкар-Ола, 424005
E-mail: marecolcenter@mail.ru

Тел.: (8362) 46-29-01, ОГРН 1021200775210, ИНН/КПП 1215053445/121501001

04.10.2016 № 216

На № _____ от _____

Министерство образования и науки
Республики Марий Эл

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Марий Эл «Детский эколого-биологический центр» направляет изменения в Календарный план реализации инновационной исследовательской площадки «Реализация сетевых моделей развития школьных лесничеств на базе опорно-ресурсных площадок как условие сопровождения членов школьных лесничеств Республики Марий Эл» (утверждена Приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 23 сентября 2015 г. № 1465) в соответствии с решением Научно-методического совета Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 15 сентября 2016 г.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

И.о. директора

Р.Ш. Гайфуллина

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

**Изменения в календарный план реализации инновационной исследовательской площадки
«Реализация сетевых моделей развития школьных лесничеств на базе опорно-ресурсных площадок как условие сопровождения
членов школьных лесничеств Республики Марий Эл»**

Этап		Содержание работы	Исполнители	Сроки исполнения
II этап (2016-2018 годы)	Организация практических республиканских мероприятий на базе площадки (семинары, конференции, вебинары, мастер классы, открытые уроки, др.) по теме инновационного проекта (программы)	Республиканский семинар «Проблемы и перспективы развития дополнительного естественнонаучного образования детей»	ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» ГБПОУ РМЭ «Марийский лесохозяйственный техникум»	Декабрь 2016 г.
		Организация повышения профессионального уровня руководителей школьных лесничеств	ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ»	Июнь-август 2017
	Разработка образовательных программ, разработка методической продукции, инструментария	Коррекция образовательной программы и методического сопровождения по содержательному виду деятельности «теоретическая подготовка по лесохозяйственным дисциплинам»	МОБУ «Куярская средняя общеобразовательная школа» ГБПОУ РМЭ «Марийский лесохозяйственный техникум»	Сентябрь – декабрь 2016 года-
		Коррекция образовательной программы и методического сопровождения содержательному виду деятельности «исследовательская деятельность в школьном лесничестве»	МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная школа» ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ»	Сентябрь – декабрь 2016 года-
		Коррекция образовательной программы и методического сопровождения по содержательному виду деятельности «практическая природоохранная деятельность»	МОБУ «Шойбулакская средняя общеобразовательная школа» ГБПОУ РМЭ «Марийский лесохозяйственный техникум»	Сентябрь – декабрь 2016 года-
		Коррекция образовательной программы и методического сопровождения по содержательному виду деятельности «просветительская природоохранная деятельность»	МОУ «Средняя школа № 6» города Волжска Республики Марий Эл ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ»	Сентябрь – декабрь 2016 года-
	Апробация образовательных	Реализация образовательной программы по	МОБУ «Куярская средняя	Январь- декабрь

Этап		Содержание работы	Исполнители	Сроки исполнения
	программ, методической продукции, технологического инструментария	содержательному виду деятельности «теоретическая подготовка по лесохозяйственным дисциплинам» (на уровне образовательной организации)	общеобразовательная школа»	2016 г.
		Реализация образовательной программы по содержанию виду деятельности «исследовательская деятельность в школьном лесничестве» (на уровне образовательной организации)	МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная школа»	Январь-декабрь 2016 г.
		Реализация образовательной программы по содержанию виду деятельности «практическая природоохранная деятельность» (на уровне образовательной организации)	МОБУ «Шойбулакская средняя общеобразовательная школа»	Январь-декабрь 2016 г.
		Реализация образовательной программы по содержанию виду деятельности «просветительская природоохранная деятельность» (на уровне образовательной организации)	МОУ «Средняя школа № 6» города Волжска Республики Марий Эл	Январь-декабрь 2016 г.
		Организация обсуждения разработанных образовательных программ в профессиональном сообществе (размещение программ на официальном сайте ДЭБЦ)	ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ»	Ноябрь 2016 г.
		Представление разработанных образовательных программ в ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования» для экспертизы	ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ»	Январь 2017 г.
		Реализация образовательной программы по содержанию виду деятельности «теоретическая подготовка по лесохозяйственным дисциплинам» (на муниципальном уровне)	МОБУ «Куярская средняя общеобразовательная школа»	Январь-май 2017
		Реализация образовательной программы по содержанию виду деятельности «исследовательская деятельность в школьном	МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная школа»	Январь-май 2017

Этап		Содержание работы	Исполнители	Сроки исполнения
		лесничестве» (на муниципальном уровне)		
		Реализация образовательной программы по содержательному виду деятельности «практическая природоохранная деятельность» (на муниципальном уровне)	МОБУ «Шойбулакская средняя общеобразовательная школа»	Январь-май 2017
		Реализация образовательной программы по содержательному виду деятельности «просветительская природоохранная деятельность» (на муниципальном уровне)	МОУ «Средняя школа № 6» города Волжска Республики Марий Эл	Январь-май 2017
		Реализация образовательной программы по содержательному виду деятельности «теоретическая подготовка по лесохозяйственным дисциплинам» (на республиканском уровне)	МОБУ «Куярская средняя общеобразовательная школа»	Сентябрь 2017-май 2018
		Реализация образовательной программы по содержательному виду деятельности «исследовательская деятельность в школьном лесничестве» (на республиканском уровне)	МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная школа»	Сентябрь 2017-май 2018
		Реализация образовательной программы по содержательному виду деятельности «практическая природоохранная деятельность» (на республиканском уровне)	МОБУ «Шойбулакская средняя общеобразовательная школа»	Сентябрь 2017-май 2018
		Реализация образовательной программы по содержательному виду деятельности «просветительская природоохранная деятельность» (на республиканском уровне)	МОУ «Средняя школа № 6» города Волжска Республики Марий Эл	Сентябрь 2017-май 2018
	Проведение массовых мероприятий с обучающимися и образовательными организациями	Республиканский юниорский лесной конкурс исследовательских и опытнических работ «Подрост»	ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная школа»	Октябрь 2016, Октябрь 2017,
		Республиканский литературный конкурс «Лес в творчестве юных»	ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» МОУ «Средняя школа № 6» города Волжска	Июль – ноябрь 2016 г., Июль – ноябрь 2017.
		Республиканский конкурс уголков школьных	ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ»	Июль – ноябрь

Этап		Содержание работы	Исполнители	Сроки исполнения
		лесничеств	МОУ «Средняя школа № 6» города Волжска	2016 г.,
		Республиканский заочный конкурс «Школьный питомник»	МОБУ «Шойбулакская средняя общеобразовательная школа» ГБПОУ РМЭ «Марийский лесохозяйственный техникум»	Июль – ноябрь 2016 г.,
		Республиканский смотр школьных лесничеств	ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ»	Июль – ноябрь 2016 г., Июль – ноябрь 2017.
	Организация повышения профессионального уровня руководителей школьных лесничеств	Разработка программы повышения профессионального уровня руководителей школьных лесничеств	ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» ГБПОУ РМЭ «Марийский лесохозяйственный техникум»	Июнь-август 2017
		Республиканский семинар для руководителей школьных лесничеств по каждому содержательному виду деятельности	ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» МОБУ «Куярская средняя общеобразовательная школа» МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная школа» МОБУ «Шойбулакская средняя общеобразовательная школа» МОУ «Средняя школа № 6» г. Волжска	Июнь-октябрь 2018 г.
III этап (2018 год.)	Определение эффективности процесса внедрения моделей по основным направлениям деятельности школьных лесничеств	Разработка критериев и показателей оценки эффективности деятельности опорно-ресурсных площадок в рамках реализации проекта		Январь - май 2018
		Подготовка отчётов опорно-ресурсных площадок о реализации моделей развития школьных лесничеств по содержательным видам деятельности		Июнь - октябрь 2018 г.
		Анализ результативности проекта		Ноябрь - декабрь 2018