

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)

по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста»

базе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Марий Эл «Верх-Ушнурская средняя общеобразовательная (национальная) школа с углубленным изучением отдельных предметов» в 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Галкин В.Ф.	приказ директора школы	26.02.2021
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Галкин В.Ф.	План первоочередных мероприятий	26.02.2021
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Галкин В.Ф.	Положение о деятельности Центра	26.02.2021
1.4.	Разработка и согласование дизайнпроекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	Галкин В.Ф.	Дизайн-проект	Февраль 2021
1.5.	Назначение руководителя Центра	Галкин В.Ф.	Приказ директора	26.02.2021
1.8.	Создание рабочей группы	Галкин В.Ф.	Приказ директора	26.02.2021
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Галкин В.Ф. Ермолаева Д.Б.	Заявки на финансирование	01.04.2021
2.2.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Галкин В.Ф. Ермолаева Д.Б.	Проектно-сметная документация	01.03.2021
2.3.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Галкин В.Ф.	отчеты	май – июль 2021
2.4.	Получение и наладка оборудования и средств обучения	Галкин В.Ф. Муржакова Е.Г.	Оборудование для кабинетов	август-сентябрь 2021
2.5.	Приемка помещений Центра после ремонта	Галкин В.Ф.	Акт о приемке	По графику
3.	Кадровое и методическое обеспечение			

	программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах			
3.2.	Участие в очных и онлайн-семинарах, совещаниях по вопросам создания и работы Центра	Муржакова Е.Г	Сертификаты	
3.3.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Муржакова Е.Г	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
3.4.	Составление штатного расписания центра	Галкин В.Ф.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2021
3.5.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Галкин В.Ф. Муржакова Е.Г.	Утвержденные должностные инструкции	01.09.2021
3.6	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Муржакова Е.Г.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Галкин В.Ф.	новости, статьи, репортажи	март 2021
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Муржакова Е.Г.	новости, статьи, репортажи	апрель – сентябрь 2021
4.3.	Информирование о работе Центра на сайте школы. сайта	Муржакова Е.Г.	Новости Раздел «Точка роста»	регулярно
4.4.	Открытие Центра	Муржакова Е.Г	Торжественное мероприятие	01.09.2021
4.5.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Муржакова Е.Г.	отчет	еженедельно