

**План работы площадки проведения
демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия**

УТВЕРЖДАЮ
Главный эксперт
_____ Данилов В.Р.

Компетенция: 18-"Электромонтаж"

День	Время	Описание	
С-1	Четверг, 17июня, с 08-00 до 18-00		
	08-00	Получение главным экспертом задания демонстрационного экзамена.	
	08-00 до 09-00	Проверка готовности центра проведения демонстрационного экзамена, заполнение Акта о готовности/не готовности.	
	09-00 до 10-00	Печать КОД и необходимых протоколов.	
	10.00 до 10-30	Сбор и регистрация экспертов ДЭ.	
	с 10-30 до 11-00	Инструктаж Экспертной группы по охране труда и технике безопасности. Подписание Протокола.	
	с 11-00 до 12-00	Ознакомление с заданием и правилами. Распределение обязанностей по проведению экзамена между членами Экспертной группы. Подписание протокола.	
	с 12-00 до 13-00	Обед. *Обработка поещений, проветривание.	
	с 13-00 до 14-00	Сбор и регистрация участников демонстрационного экзамена. Подписание Протокола.	
	с 14-00 до 14-30	Инструктаж участников по охране труда и технике безопасности участников. Подписание протокола.	
	с 14-30 до 15-00	Распределение рабочих мест(жеребьевка), ознакомление с заданием и критериями оценки, графиком работы. Подписание протоколов.	
	с 15-00 до 17-30	Ознакомление участников с рабочими местами, оборудованием. Подписание Протоколов.	
	с 17-30 -18.00	Брифинг экспертов и участников.	
С1	Пятница, 18 июня, с 08-00 до 20-00		
		с 08-00 до 08-30	Сбор экспертов и участников.
		с 08-30 до 09-00	Выдача задания, проверка инструментов и оборудования.
	4 часа	с 09-00 до 13-00	Выполнение модуля 1 "Монтаж в промышленной и гражданской отраслях".
		с 13-00 до 14-00	Обед. *Обработка поещений, проветривание.
	3 часа	с 14-00 до 17-00	Выполнение модуля 1 "Монтаж в промышленной и гражданской отраслях". (2,5 часа)
	6 чел по 0,5ч.	с 14-00 до 17-00	Выполнение Модуля 3 "Поиск неисправностей" по отдельному графику.
	6 чел. по 1 ч.	с 17-00 до 18-00	Выполнение Модуля 2 "Программирование реле".
		с 17-00 до 18-00	Визуальный осмотр
		с 18-00 до 19-30	Работа экспертов , оценка работ, заполнение форм и оценочных материалов.
		с 19-30 до 20-00	Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в CIS? Блокировка, сверка баллов, заполнение итогового протокола
		20-00	Трансфер.