

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	Автономная некоммерческая организация в области охраны окружающей среды и рационального природопользования «Охрана леса»
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1161215056386
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	От лесных активистов до лесных лидеров
Номер договора о предоставлении гранта	17-1-010502

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.	Опубликовано не менее 3 статей в СМИ и интернет-ресурсах по мероприятиям и тематике проекта	30.09.2017	30.09.2017	Исполнена	
2.	Разработаны образовательные программы тренингов «Школа лесных активистов» и «Школа лесных лидеров»	30.09.2017	30.09.2017	Исполнена	
3.	Разработано учебно-методическое обеспечение и обеспечение информационного сопровождения образовательных тренингов «Школа лесных активистов» и «Школа лесных лидеров»	31.10.2017	31.10.2017	Исполнена	
4.	Организовано и проведено по программе «Школа лесных активистов» образовательные тренинги с привлечением не менее 680 участников в 17 муниципалитетах	31.10.2017	31.10.2017	Исполнена	
5.	Организован и проведен конкурс проектов «Лесной лидер» и образовательный тренинг «Школа лесных лидеров» для не менее 50 участников	31.01.2018	31.01.2018	Исполнена	

6.	Организовано не менее 17 муниципальных штабов лесных активистов с регистрацией на интернет-сайте и в социальных сетях не менее 680 человек	31.01.2018	31.01.2018	Исполнена	
Дополнительный комментарий					

<p>Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p>В рамках Проекта были проведены: 1. Занятия-тренинги: «Школа лесных активистов» по 4 направлениям (теоретическая подготовка, исследовательская деятельность, практическая деятельность, просветительская деятельность) с привлечением 682 обучающихся их 17 муниципальных образований республики; 2. «Школа лесных лидеров» с привлечением 60 обучающихся из 15 муниципальных образований республики; 3. Конкурс проектов «Лесной лидер», число участников которого составило 60 человек из 15 муниципальных образований республики; 4. Были разработаны образовательные программы тренингов «Школа лесных активистов» и «Школа лесных лидеров» по основным блокам повышения экологической грамотности в сфере сохранения и защиты лесных ресурсов (практическая, просветительская, исследовательская и теоретическая подготовка); 5. Разработано учебно-методическое обеспечение и информационное сопровождение образовательных тренингов «Школа лесных активистов» и «Школа лесных лидеров»; 6. Организованы муниципальные штабы (15) лесных активистов для дальнейшего единого информационного поля общения юных лесников-активистов республики.</p>
---	--

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)	Количественные показатели	
					наименование	значение
1.	Информирование потенциальных социальных партнеров с предложением о сотрудничестве	с 01.09.2017 по 04.09.2017	с 01.09.2017 по 04.09.2017	Составлены и направлены информационные письма социальным партнерам предложением о сотрудничестве		
Количественные показатели (наименование)				значение		
Информационные письма				5		
2.	Заключение договоров о сотрудничестве	с 05.09.2017 по 06.09.2017	с 05.09.2017 по 06.09.2017	Заключены договоры о сотрудничестве		
Количественные показатели (наименование)				значение		
4 договора				4		
3.	Составление единого плана работы с социальными партнерами	с 07.09.2017 по 10.09.2017	с 07.09.2017 по 10.09.2017	Составлен единый план работы с социальными партнерами		
Количественные показатели (наименование)				значение		
Составлен план работы				1		

4.	Разработка программы Школы лесных активистов по основным блокам повышения экологической грамотности (практическая, просветительская, исследовательская и теоретическая подготовка)	с 11.09.2017 по 21.09.2017	с 11.09.2017 по 21.09.2017	Разработаны программы Школы лесных активистов, включающая 4 блока (практическая, просветительская, исследовательская и теоретическая подготовка), каждый блок по 8 часов реализации.
Количественные показатели (наименование)				значение
Программы Школы лесных активистов				4
5.	Разработка программы Школы лесных лидеров	с 22.09.2017 по 24.09.2017	с 22.09.2017 по 24.09.2017	Разработана программа Школы лесных лидеров, рассчитанная на 8 часов реализации
Количественные показатели (наименование)				значение
Программа Школы лесных лидеров				1
6.	Разработка информационного сопровождения - Изготовление информационных буклетов	с 25.09.2017 по 26.09.2017	с 25.09.2017 по 26.09.2017	Изготовлены информационные буклеты по 4 блокам Школы лесных активистов
Количественные показатели (наименование)				значение
информационные буклеты по 4 блокам				4
7.	Разработка информационного сопровождения – Изготовление информационных буклетов Распространение информационных буклетов об открытии Школы лесных активистов	с 27.09.2017 по 30.09.2017	с 27.09.2017 по 30.09.2017	Распространены информационные буклеты по 4 блокам Школы лесных активистов по 17 муниципалитетам
Количественные показатели (наименование)				значение
Информационные буклеты				68
8.	Сбор заявок на участие в Школе лесных активистов	с 01.10.2017 по 08.10.2017	с 01.10.2017 по 08.10.2017	Сформирован список участников Школы лесных активистов
Количественные показатели (наименование)				значение
сформирован список участников Школы лесных активистов				682
9.	Закупка раздаточных и расходных материалов для проведения занятий	с 09.10.2017 по 10.10.2017	с 09.10.2017 по 10.10.2017	Изготовлен раздаточный материал для каждого участника Школы лесных активистов
Количественные показатели (наименование)				значение
Наличие комплектов раздаточных материалов (папка, ручка, конверт, магнит)				50
10.	Заключение договоров на аренду транспорта для выезда в	с 11.10.2017 по 12.10.2017	с 11.10.2017 по 12.10.2017	Заключен договор на аренду транспорта для выездов в муниципалитеты республики

	муниципалитеты			
Количественные показатели (наименование)				значение
Договор на аренду транспорта (17 актов)				17
11.	Проведение 8-часовых обучающих занятий – тренингов по 4 направлениям Программы Школы лесных активистов (г. Волжск)	с 13.10.2017 по 13.10.2017	с 13.10.2017 по 13.10.2017	Проведены тренинг-семинары по программам Школа лесных активистов в г. Волжск
Количественные показатели (наименование)				значение
Проведение обучения с обучающимися образовательных организаций г. Волжска				40
12.	Проведение 8-часовых обучающих занятий – тренингов по 4 направлениям Программы Школы лесных активистов (Медведевский район)	с 14.10.2017 по 14.10.2017	с 14.10.2017 по 14.10.2017	Проведены тренинг-семинары по программам Школа лесных активистов в Медведевском районе
Количественные показатели (наименование)				значение
Проведение обучения с обучающимися образовательных организаций Медведевского района				40
13.	Проведение 8-часовых обучающих занятий – тренингов по 4 направлениям Программы Школы лесных активистов (г. Йошкар-Ола)	с 15.10.2017 по 15.10.2017	с 15.10.2017 по 15.10.2017	Проведены тренинг-семинары по программам Школа лесных активистов в г. Йошкар-Ола
Количественные показатели (наименование)				значение
Проведение обучения с обучающимися образовательных организаций г. Йошкар-Олы				62
14.	Проведение 8-часовых обучающих занятий – тренингов по 4 направлениям Программы Школы лесных активистов (Волжский район)	с 16.10.2017 по 16.10.2017	с 16.10.2017 по 16.10.2017	Проведены тренинг-семинары по программам Школа лесных активистов в Волжском районе
Количественные показатели (наименование)				значение
Проведение обучения с обучающимися образовательных организаций Волжского района				40
15.	Проведение 8-часовых обучающих занятий – тренингов по 4 направлениям Программы Школы лесных активистов (г. Козьмодемьянск)	с 17.10.2017 по 17.10.2017	с 17.10.2017 по 17.10.2017	Проведены тренинг-семинары по программам Школа лесных активистов в г. Козьмодемьянск

Количественные показатели (наименование)				значение
Проведение обучения с обучающимися образовательных организаций г. Козьмодемьянска				44
16.	Проведение 8-часовых обучающих занятий – тренингов по 4 направлениям Программы Школы лесных активистов (Горномарийский район)	с 18.10.2017 по 18.10.2017	с 18.10.2017 по 18.10.2017	Проведены тренинг-семинары по программам Школа лесных активистов в Горномарийском районе
Количественные показатели (наименование)				значение
Проведение обучения с обучающимися образовательных организаций Горномарийского района				40
17.	Проведение 8-часовых обучающих занятий – тренингов по 4 направлениям Программы Школы лесных активистов (Звениговский район)	с 19.10.2017 по 19.10.2017	с 19.10.2017 по 19.10.2017	Проведены тренинг-семинары по программам Школа лесных активистов в Звениговском районе
Количественные показатели (наименование)				значение
Проведение обучения с обучающимися образовательных организаций Звениговского района				37
18.	Проведение 8-часовых обучающих занятий – тренингов по 4 направлениям Программы Школы лесных активистов (Оршанский район)	с 20.10.2017 по 20.10.2017	с 20.10.2017 по 20.10.2017	Проведены тренинг-семинары по программам Школа лесных активистов в Оршанском районе
Количественные показатели (наименование)				значение
Проведение обучения с обучающимися образовательных организаций Оршанского района				35
19.	Проведение 8-часовых обучающих занятий – тренингов по 4 направлениям Программы Школы лесных активистов (Советский район)	с 21.10.2017 по 21.10.2017	с 21.10.2017 по 21.10.2017	Проведены тренинг-семинары по программам Школа лесных активистов в Советском районе
Количественные показатели (наименование)				значение
Проведение обучения с обучающимися образовательных организаций Советского района				30
20.	Проведение 8-часовых обучающих занятий – тренингов по 4 направлениям Программы Школы лесных активистов (Куженерский район)	с 23.10.2017 по 23.10.2017	с 23.10.2017 по 23.10.2017	Проведены тренинг-семинары по программам Школа лесных активистов в Куженерском районе

	район)			
Количественные показатели (наименование)				значение
Проведение обучения с обучающимися образовательных организаций Куженерского района				41
21.	Проведение 8-часовых обучающих занятий – тренингов по 4 направлениям Программы Школы лесных активистов (Мари-Турекский район)	с 24.10.2017 по 24.10.2017	с 24.10.2017 по 24.10.2017	Проведены тренинг-семинары по программам Школа лесных активистов в Мари-Турекском районе
Количественные показатели (наименование)				значение
Проведение обучения с обучающимися образовательных организаций Мари-Турекского района				38
22.	Проведение 8-часовых обучающих занятий – тренингов по 4 направлениям Программы Школы лесных активистов (Моркинский район)	с 25.10.2017 по 25.10.2017	с 25.10.2017 по 25.10.2017	Проведены тренинг-семинары по программам Школа лесных активистов в Моркинском районе
Количественные показатели (наименование)				значение
Проведение обучения с обучающимися образовательных организаций Моркинского района				40
23.	Проведение 8-часовых обучающих занятий – тренингов по 4 направлениям Программы Школы лесных активистов (Новоторьяльский район)	с 26.10.2017 по 26.10.2017	с 26.10.2017 по 26.10.2017	Проведены тренинг-семинары по программам Школа лесных активистов в Новоторьяльском районе
Количественные показатели (наименование)				значение
Проведение обучения с обучающимися образовательных организаций Новоторьяльского района				43
24.	Проведение 8-часовых обучающих занятий – тренингов по 4 направлениям Программы Школы лесных активистов (Параньгинский район)	с 27.10.2017 по 27.10.2017	с 27.10.2017 по 27.10.2017	Проведены тренинг-семинары по программам Школа лесных активистов в Параньгинском районе
Количественные показатели (наименование)				значение
Проведение обучения с обучающимися образовательных организаций Параньгинского района				48
25.	Проведение 8-часовых обучающих занятий – тренингов по 4 направлениям Программы Школы	с 28.10.2017 по 28.10.2017	с 28.10.2017 по 28.10.2017	Проведены тренинг-семинары по программам Школа лесных активистов в Сернурском районе

	лесных активистов (Сернурский район)			
Количественные показатели (наименование)				значение
Проведение обучения с обучающимися образовательных организаций Сернурского района				41
26.	Проведение 8-часовых обучающих занятий – тренингов по 4 направлениям Программы Школы лесных активистов (Килемарский район)	с 30.10.2017 по 30.10.2017	с 30.10.2017 по 30.10.2017	Проведены тренинг-семинары по программам Школа лесных активистов в Килемарском районе
Количественные показатели (наименование)				значение
Проведение обучения с обучающимися образовательных организаций Килемарского района				35
27.	Проведение 8-часовых обучающих занятий – тренингов по 4 направлениям Программы Школы лесных активистов (Юринский район)	с 29.10.2017 по 29.10.2017	с 29.10.2017 по 29.10.2017	Проведены тренинг-семинары по программам Школа лесных активистов в Юринском районе
Количественные показатели (наименование)				значение
Проведение обучения с обучающимися образовательных организаций Юринского района				28
28.	Разработка и рассылка положения о проведении конкурса проектов «Лесной лидер»	с 30.10.2017 по 30.10.2017	с 03.11.2017 по 03.11.2017	Положение о проведении конкурса проектов «Лесной лидер» разослано участникам Школы лесных активистов
Количественные показатели (наименование)				значение
Разосланные положения о проведении конкурса проектов «Лесной лидер» по муниципалитетам				17
29.	Создание и запуск страницы «Школа лесных активистов» на сайте	с 01.11.2017 по 02.11.2017	с 01.11.2017 по 02.11.2017	Создана страница на сайте для формирования единого сообщества лесных активистов https://vk.com/id451539165
Количественные показатели (наименование)				значение
Создана страница на сайте				1
30.	Промежуточные отчеты об исполнении проектов, включая отчет о продвижении проекта с информированием на сайте	с 03.11.2017 по 31.12.2017	с 03.11.2017 по 31.12.2017	Статьи и публикации о ходе реализации проекта
Количественные показатели (наименование)				значение
Статьи и публикации о ходе реализации проекта				17

31.	Проведение занятия – тренинга по программе Школы лесных лидеров	с 12.01.2018 по 12.01.2018	с 12.01.2018 по 12.01.2018	Организована и проведена "Школа лесных лидеров"
Количественные показатели (наименование)				значение
Количество участников Школы лесных лидеров				60
32.	Подведение итогов конкурса проектов «Лесной лидер»	с 13.01.2018 по 13.01.2018	с 13.01.2018 по 13.01.2018	Финальный этап конкурса "Лесной лидер" в рамках программы "Школы лесных лидеров"
Количественные показатели (наименование)				значение
Количество участников конкурса				60
33.	Формирование муниципальных штабов лесных активистов Регистрация муниципальных штабов лесных активистов на странице сайта	с 14.01.2018 по 20.01.2018	с 14.01.2018 по 20.01.2018	Создано 17 муниципальных штабов
Количественные показатели (наименование)				значение
Создание муниципальных штабов				17
34.	Регистрация муниципальных штабов лесных активистов на странице сайта «Школа лесных активистов»	с 21.01.2018 по 25.01.2018	с 21.01.2018 по 25.01.2018	Зарегистрировано 17 муниципальных штабов
Количественные показатели (наименование)				значение
Зарегистрировано 17 муниципальных штабов				17
35.	Формирование отчёта об исполнении проекта	с 26.01.2018 по 31.01.2018	с 26.01.2018 по 31.01.2018	Представление отчета об исполнении проекта
Количественные показатели (наименование)				значение
Отчет об исполнении проекта				1

<p>Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p>http://ohranalesa12.ru/news.html# http://ohranalesa12.ru/acttolid.html http://fip.kpmo.ru/fip/project/newsview/5441.html http://fip.kpmo.ru/fip/project/newsview/5474.html http://fip.kpmo.ru/fip/project/newsview/5476.html http://mari-el.gov.ru/minles/Pages/20171011_2.aspx http://gov.mari.ru/debzn/news647.shtml https://www.marpravda.ru/news/ecological-patrol/yunye-ekologi-mariy-el-poluchili-podderzhku-na-federalnom-urovne/ http://mari-el.gov.ru/minles/Pages/20171013_1.aspx http://fip.kpmo.ru/fip/project/newsview/5593.html https://vk.com/schoolles12?w=wall-149711294_128 http://mari-el.gov.ru/minles/Pages/20180112_2.aspx https://vk.com/schoolles12?w=wall-149711294_125 https://vk.com/ohranalesa12?w=wall-118450971_314 https://vk.com/ohranalesa12?w=wall-118450971_328 https://www.volgatech.net/news/Novosti_dlya_postupayushchikh/384409/</p>
<p>Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились)</p>	<p>Мероприятие: Проведение 8-часовых обучающих занятий – тренингов по 4 направлениям Программы Школы лесных активистов (г. Волжск)</p>

Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в публикациях, материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)



Открытие Школы лесных активистов в г. Волжке
Открытие Школы лесных активистов в г. Волжке



Занятие по направлению "Исследовательская деятельность"
Занятие по направлению "Исследовательская деятельность"
педагог Жданова Л.А.



На открытии Школы лесных активистов в г. Волжке
На открытии Школы лесных активистов в г. Волжке
Шкавро Г.Н.

Мероприятие: Проведение 8-часовых обучающих занятий – тренингов по 4 направлениям Программы Школы лесных активистов (Медведевский район)



На открытии Школы лесных активистов в Медведевском



Занятия по направлению "Теоретическая подготовка" в
Медведевском районе
Занятия по направлению "Теоретическая подготовка" в
Медведевском районе

районе
На открытии Школы лесных активистов в Медведевском
районе



Занятия по направлению "Исследовательская деятельность"
в Медведевском районе
Занятия по направлению "Исследовательская деятельность"
в Медведевском районе

Мероприятие: Проведение 8-часовых обучающих занятий – тренингов по 4 направлениям Программы Школы лесных активистов (г. Йошкар-Ола)



Открытие Школы лесных активистов в г. Йошкар-Ола
Открытие Школы лесных активистов в г. Йошкар-Ола



Практическое занятие Школы лесных активистов в г.
Йошкар-Ола
Практическое занятие Школы лесных активистов в г.
Йошкар-Ола



Практическое занятие Школы лесных активистов в г. Йошкар-Ола

Практическое занятие Школы лесных активистов в г. Йошкар-Ола

Мероприятие: Проведение 8-часовых обучающих занятий – тренингов по 4 направлениям Программы Школы лесных активистов (г. Козьмодемьянск)



Тренинг по практическому направлению в г. Козьмодемьянске

Тренинг по практическому направлению в г. Козьмодемьянске

Мероприятие: Проведение 8-часовых обучающих занятий – тренингов по 4 направлениям Программы Школы лесных активистов (Горномарийский район)



Открытие Школы лесных активистов в Горномарийском районе

Открытие Школы лесных активистов в Горномарийском районе

Мероприятие: Проведение 8-часовых обучающих занятий – тренингов по 4 направлениям Программы Школы лесных активистов

активистов (Звениговский район)



Участники тренинга по просветительскому направлению
Участники тренинга по просветительскому направлению

Мероприятие: Проведение 8-часовых обучающих занятий – тренингов по 4 направлениям Программы Школы лесных активистов (Советский район)



Участники Школы лесных активистов Советского района
Участники Школы лесных активистов Советского района



Участники Школы лесных активистов Советского района на запуске квадрокоптера
Участники Школы лесных активистов Советского района на запуске квадрокоптера

Мероприятие: Проведение 8-часовых обучающих занятий – тренингов по 4 направлениям Программы Школы лесных активистов (Куженерский район)



Участники тренинга по теоретическому направлению
Участники тренинга по теоретическому направлению

Мероприятие: Проведение 8-часовых обучающих занятий – тренингов по 4 направлениям Программы Школы лесных активистов (Новоторъяльский район)



Тренинг по теоретическому направлению в Новоторъяльском районе
Тренинг по теоретическому направлению в Новоторъяльском районе



Участники Школы лесных активистов в Новоторъяльском районе
Участники Школы лесных активистов в Новоторъяльском районе

Мероприятие: Проведение 8-часовых обучающих занятий – тренингов по 4 направлениям Программы Школы лесных активистов (Параньгинский район)



Практическое занятие в Параньгинском районе
Практическое занятие в Параньгинском районе. Педагог Домрачев А.А.

Мероприятие: Проведение 8-часовых обучающих занятий – тренингов по 4 направлениям Программы Школы лесных активистов (Килемарский район)



Тренинг по теоретическому направлению Школы лесных активистов в Килемарском районе
Тренинг по теоретическому направлению Школы лесных активистов в Килемарском районе Шкавро Г.Н.



Участники тренинга по теоретическому направлению
Участники тренинга по теоретическому направлению



Участники тренинга по теоретическому направлению
Участники тренинга по теоретическому направлению

Мероприятие: Проведение занятия – тренинга по программе Школы лесных лидеров



Участники на открытии "Школы лесных лидеров"
Участники на открытии "Школы лесных лидеров"



Школа лесного лидера
Школа лесного лидера

Психологический тренинг
Психологический тренинг педагог Петрухина С.Р.

Мероприятие: Подведение итогов конкурса проектов «Лесной лидер»



Участники Школы лесных лидеров
Участники Школы лесных лидеров



Дипломы победителям и участникам конкурса
Дипломы победителям и участникам конкурса "Лесной лидер"

Мероприятие: Формирование муниципальных штабов лесных активистов
Регистрация муниципальных штабов лесных активистов на странице сайта



"Учредительные документы" Муниципального штаба лесных активистов
 "Учредительные документы" Муниципального штаба лесных активистов

Подробный фотоотчет по Школе лесных активистов и Школе лесных лидеров по ссылкам https://vk.com/album-149711294_249744269 https://vk.com/album-118450971_251052622

Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)

Название	Описание	Файл	Дата
Оригинал-макет магнита "Я - ЛЕСНОЙ ЛИДЕР"	Магниты изготовлены в качестве раздаточного материала для участников Школы лесных лидеров	Оригинал-макет Магнит Я - лесной лидер.jpg	25.01.2018
Информационный буклет (по исследовательской деятельности)	Информационный буклет (по исследовательской деятельности) для ознакомления с программой тренинг-семинара по данному направлению	Информационный буклет (по исследовательской деятельности).pdf	27.01.2018
Информационный буклет (по практической деятельности)	Информационный буклет (по практической деятельности) для ознакомления с программой тренинг-семинара по данному направлению	Информационный буклет (по практической деятельности).pdf	27.01.2018
Информационный буклет (по просветительской деятельности)	Информационный буклет (по просветительской деятельности) для ознакомления с программой тренинг-семинара по данному направлению	Информационный буклет (по просветительской деятельности).pdf	27.01.2018
Информационный буклет (по теоретической деятельности)	Информационный буклет (по теоретической деятельности) для ознакомления с программой тренинг-семинара по данному направлению	Информационный буклет (по теоретической деятельности).pdf	27.01.2018
Программа Исследовательская деятельность	Образовательная программа тренинга «Школа лесных активистов»	Программа Исследовательская деятельность.pdf	27.01.2018
Программа Практическая деятельность	Образовательная программа тренинга «Школа лесных активистов»	Программа Практическая деятельность.pdf	27.01.2018
Программа Просветительская	Образовательная программа тренинга	Программа	27.01.2018

	деятельность	«Школа лесных активистов»	Просветительская деятельность.pdf	
	Программа Теоретическая деятельность	Образовательная программа тренинга «Школа лесных активистов»	Программа Теоретическая деятельность.pdf	27.01.2018
	Программа Психологического тренинга	Образовательная программа тренинга «Школа лесных лидеров»	Программа Психологический тренинг.pdf	27.01.2018
	Положение о конкурсе проектов 2017	Положение о конкурсе проектов "Лесной лидер"	Положение о конкурсе проектов 2017.pdf	28.01.2018
	Методические рекомендации с обложкой	Методические рекомендации по программам "Школа лесных активистов" и "Школа лесных лидеров"	Методические рекомендации.pdf	06.02.2018
<p>Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления) (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в других разделах)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	НЕТ			
<p>Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта финансировании (за весь срок осуществления проекта)</p>	<p>Расходы на проведение мероприятий (Школа лесных лидеров) -собственные средства организации: дополнительная закупка недостающих комплектов раздаточного материала, магнитов, бумаги для дипломов - 2000 рублей издательские расходы - коррективровка и верстка - 20000 рублей -средства партнеров: (ФГБОУ ВО "ПГТУ"): призы и подарки для финалистов конкурса проектов "Лесной лидер"и участников Школы лесных активистов - 15000 рублей пожертвования частных лиц призовой фонд победителям конкурса проектов "Лесной лидер" - 50000 рублей</p>			

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные результаты	Наименование	показатель
	количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	710
	количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения	710
б) Качественные результаты	Сформировано партнёрское содружество различных организаций, ведомств и предприятий по поддержке детей и подростков, проявляющих активность в области охраны и защиты леса. Участники Школы лесных активистов и Школы лесных лидеров после обучения смогут привлекать внимание	

	<p>общественности и широких слоёв населения своего населенного пункта (муниципалитета) к проблемам сохранения лесных ресурсов и окружающей среды. Участники конкурса проектов «Лесной лидер» получили опыт работы в команде, возможность самореализоваться, научились отстаивать свою точку зрения, проявляя социальную активность. Организовано единое информационное поле общения по формированию движения-сообщества юных лесников-активистов посредством создания муниципальных штабов лесных лидеров.</p>																							
Оценка результатов реализации проекта, в том числе полученного социального эффекта	<p>В проекте представлено обновление содержания работы по экологическому образованию подрастающего поколения путем вовлечения в проектную деятельность природоохранной тематики через дополнительную практикоориентированную направленность вне стен классной комнаты, расширение круга общения детей, давать возможность проявлять инициативу. Проект позволяет вовлечь в природоохранную работу через практическую, просветительскую и исследовательскую деятельность и научить детей организации конкретных дел по разным направлениям природоохранной работы, разработке и реализации проектов, привлекать к своей работе сверстников. Проект доступен для реализации в других регионах с учетом региональных особенностей.</p>																							
Наличие и характер незапланированных результатов реализации проекта																								
Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	<p>Проведение тренинг-семинаров "Школа лесных активистов" целесообразно во время каникул, увеличивая временные сроки (дни) для охвата всех четырех направлений тренингов учащимися с увеличением часов по программам. Высокая доля пассивных школьников при планировании продолжения сотрудничества в рамках формирования единого информационного поля общения по формированию движения-сообщества юных лесников-активистов посредством создания муниципальных штабов лесных лидеров после обучения в соцсетях объясняется неготовностью "пускать в личное пространство" взрослых. Данный аспект был направлен на формирование социальной культуры дистанционного общения, однако не были учтены подростковые особенности, поэтому регистрация муниципальных штабов лесных осуществлялась на странице сайта http://ohranalesa12.ru/members.php?stat=2</p>																							
Общие выводы по результатам реализации проекта	<p>Слаженность взаимодействия органов исполнительной власти, образовательных, коммерческих и общественных организаций Республики Марий Эл является факторами успешной реализации проекта. Проект «От лесных активистов до лесных лидеров», направленный на формирование активной гражданской позиции и развитие лидерских качеств у школьников участвующих в Российском движении школьных лесничеств через повышение экологической грамотности является актуальным, необходимость дальнейшего продолжения данного направления обусловлена повышением интереса к нетрадиционным интерактивным формам образовательной деятельности, в том числе к обучению лесным профессиям. Считаем целесообразным тиражировать результат проекта на ПФО.</p>																							
Дополнительные документы	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Название</th> <th>Описание</th> <th>Файл</th> <th>Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Итоги Школы лесных лидеров и конкурса проектов</td> <td>Итоги Школы лесных лидеров и конкурса проектов</td> <td>Итоги конкурса Лесной лидер.docx</td> <td>28.01.2018</td> </tr> <tr> <td>Итоги Школы лесных активистов</td> <td>Итоги Школы лесных активистов</td> <td>Итоги Школы лесных активистов.docx</td> <td>28.01.2018</td> </tr> <tr> <td>Программа Школы лесных лидеров на Шапе</td> <td>Программа Школы лесных лидеров на Шапе</td> <td>Программа Школы лесных лидеров на Шапе.pdf</td> <td>29.01.2018</td> </tr> <tr> <td>Ямде лий от 25.11.2017</td> <td>Статья в газете Ямде лий (на марийском языке)</td> <td>Ямде лий 25.11.17.jpg</td> <td>29.01.2018</td> </tr> </tbody> </table>	Название	Описание	Файл	Дата	Итоги Школы лесных лидеров и конкурса проектов	Итоги Школы лесных лидеров и конкурса проектов	Итоги конкурса Лесной лидер.docx	28.01.2018	Итоги Школы лесных активистов	Итоги Школы лесных активистов	Итоги Школы лесных активистов.docx	28.01.2018	Программа Школы лесных лидеров на Шапе	Программа Школы лесных лидеров на Шапе	Программа Школы лесных лидеров на Шапе.pdf	29.01.2018	Ямде лий от 25.11.2017	Статья в газете Ямде лий (на марийском языке)	Ямде лий 25.11.17.jpg	29.01.2018			
	Название	Описание	Файл	Дата																				
	Итоги Школы лесных лидеров и конкурса проектов	Итоги Школы лесных лидеров и конкурса проектов	Итоги конкурса Лесной лидер.docx	28.01.2018																				
	Итоги Школы лесных активистов	Итоги Школы лесных активистов	Итоги Школы лесных активистов.docx	28.01.2018																				
	Программа Школы лесных лидеров на Шапе	Программа Школы лесных лидеров на Шапе	Программа Школы лесных лидеров на Шапе.pdf	29.01.2018																				
Ямде лий от 25.11.2017	Статья в газете Ямде лий (на марийском языке)	Ямде лий 25.11.17.jpg	29.01.2018																					
Рекомендации по развитию грантового конкурса	<p>Рекомендуем установить бесплатный номер горячей линии 8-800... в связи с неудобством звонков на Московский телефонный номер</p>																							
Должность и ФИО лица, подписывающего	<p>Фамилия, имя и отчество: Ефимова Тамара Николаевна</p>																							

отчетность	
Основания полномочий лица, подписывающего отчетность	Отчет подписан на основании Устава