План-график (дорожная карта)
реализации регионального проекта Адресной методической помощи (500+)
на 2021 год
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный
	Результат 
	Сроки

	1.
	Назначен региональный координатор проекта
	Министерство образования и науки Республики Марий Эл
	Приказ 
	19.03.2021

	2.
	Утвержден перечень школ, участвующих в проекте
	Министерство образования и науки Республики Марий Эл
	Приказ
	19.03.2021

	3.
	Назначены муниципальные координаторы проекта
	Министерство образования и науки Республики Марий Эл
	Приказ
	19.03.2021

	4.
	Назначены кураторы в школы, участвующих в проекте
	Министерство образования и науки Республики Марий Эл
	Приказ
	19.03.2021

	5.
	Методический семинар для педагогов школ, участвующих в проекте
	Марийский институт образования
	Представители ОО приняли участие в семинаре
	26.03.2021

	6.
	Реализованы мероприятия муниципальных дорожных карт общеобразовательных организаций с привлечением региональных кадровых и методических ресурсов:

-Реализованы модули программ повышения квалификации;

-Организованы и проведены методические мероприятия для педагогических и управленческих кадров по актуальным вопросам применения современных образовательных технологий, способствующих повышению качества обучения и преодоления рисков получения низких образовательных результатов;
-Организованы стажировки для педагогических и управленческих кадров;

-Реализованы региональные мероприятия научно-методического сопровождения руководящих и педагогических работников по результатам мониторинга, в том числе в форме наставничества. 
	Марийский институт образования;
Муниципальные органы управления образованием;

образовательные организации;

кураторы
	100% ОО приняли участие в муниципальных и региональных мероприятиях адресной методической помощи
	26.03.2021-20.12.2021

	7.
	Разработаны муниципальные дорожные карты методической помощи школам-участницам проекта.
	Муниципальные органы управления образование; образовательные организации;

кураторы
	Утверждены дорожные карты
	01.04.2021

	8.
	Региональный мониторинг (анкетирование) руководящих и педагогических работников ОО, участников проекта участников с целью определения проблемного поля.
	Марийский институт образования;

Муниципальные органы управления образованием;

образовательные организации
	100% руководящих и педагогических работников приняли участие в региональном мониторинге
	27.04.2021-29.04.2021

	9.
	Реализованы мероприятия дорожных карт ОО с участием кураторов
	Муниципальные органы управления образованием;

образовательные организации;

кураторы
	Анализ результатов реализации мероприятий дорожных карт (аналитический отчет)
	01.04.2021-20.12.2021

	10.
	Первичный мониторинг наступления позитивных изменений
	Министерство образования и науки Республики Марий Эл;

Муниципальные органы управления образованием;

образовательные организации

МИО
	100% ОО разместили документы для мониторинга подтвержденные куратором

в ИС МЭДК
	30.05.2021

	11.
	Вторичный мониторинг наступления позитивных изменений
	Министерство образования и науки Республики Марий Эл;

Муниципальные органы управления образованием;

образовательные организации

МИО
	100% ОО разместили документы для мониторинга, подтвержденные куратором

в ИС МЭДК
	01.11.2021

	12.
	Региональный мониторинг( анкетирование) руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций , участников проекта участников с целью определения динамики наступивших изменений 
	Марийский институт образования;

Муниципальные органы управления образованием;

образовательные организации.
	100% руководящих и педагогических работников приняли участие в региональном мониторинге 
	22.11.2021-26.11.2021

	13.
	Подведены итоги реализации проекта
	Министерство образования и науки Республики Марий Эл;

Марийский институт образования;

Муниципальные органы управления образованием;

образовательные организации
	Аналитический отчет, информация на сайтах участников проекта
	20.12.2021


