

График посещения  
школы-участницы Проекта 500+ куратором

Куратор: Минина Елена Леонидовна, директор МБОУ «Мари-Билиморская СОШ им.Н.П.Венценовцева»

Школа-участница	Адрес
МБОУ «Мари-Турекская СОШ»	425500, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пгт. Мари-Турек, ул.Комсомольская, д.36

Дата посещения	Цель	Результат
24.02.2022	Знакомство с управленческой командой школы, педагогическим коллективом. Согласование каналов связи, частоты коммуникации, сроков подготовки необходимых документов МЭДК.	Выстраивание положительного коммуникативного канала взаимодействия с управленческой командой школы. Согласование с директором школы Графика посещения школы куратором.
24.02.2022	Изучение методов и инструментов организации аналитики и стратегического планирования в школе.	Оказание помощи директору в формировании команды для работы в проекте и определение точек развития школы. Изучение документов школы.
04.03.2022	Совместный анализ с управленческой командой рискованного профиля школы, определение актуальных факторов риска, а также базовых направлений дальнейшей работы по каждому фактору риска.	Уточнение актуальных для школы факторов риска, по которым требуется принятие мер и разработка дорожных карт. Согласование (оценка) куратором Анализа факторов риска со средней степенью значимости.
10.03.2022	Проведение консультации с управленческой командой школы по	Определение направлений Программы развития

	формированию программы развития	
18.03.2022	Проведение консультации с управленческой командой школы по формированию программы антирисковых мер по направлениям, актуальным для школы.	Участие в работе педагогического совета школы, участие в опросе участников проекта
11.04.2022	Обсуждение с управленческой командой школы возникающих в ходе реализации проекта текущих проблем	План работы по решению текущих проблем, совместная разработка с директором школы конкретных управленческих решений
27.04.2022	Обсуждение хода работы по реализации программ антирисковых мер по направлениям, актуальным для школы	Консультационная помощь куратора
17.05.2022	Обсуждение промежуточных результатов работы и эффективности принимаемых мер	Консультационная помощь куратора
23.05.2022	Обсуждение первого этапа мониторинга результативности принимаемых мер по работе над актуальным рисковым профилем	Размещение администрацией школы отчетных документов для первого мониторинга в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе
08.06.2022	Выполнение оценки результативности происходящих в образовательном процессе школы изменений	Участие в опросе участников проекта
15.06.2022	Обсуждение дальнейшего хода работы по реализации программ антирисковых мер по направлениям, актуальным для школы	Консультационная помощь куратора, совместная разработка с директором школы конкретных управленческих решений
29.08.2022	Обсуждение с участниками	Участие в заседании

	образовательного процесса дальнейшего хода работы по реализации программ антирисковых мер по направлениям, актуальным для школы	педагогического совета
05.09.2022	Обсуждение с управленческой командой школы возникающих в ходе реализации проекта текущих проблем	План работы по решению текущих проблем, совместная разработка с директором школы конкретных управленческих решений
20.09.2022	Обсуждение промежуточных результатов работы и эффективности принимаемых мер	Консультационная помощь куратора
10.10.2022	Выполнение оценки результативности происходящих в образовательном процессе школы изменений	Участие в опросе региональных участников проекта
24.10.2022	Обсуждение второго этапа мониторинга результативности принимаемых мер по работе над актуальным рисковым профилем	Размещение администрацией школы документов для второго мониторинга в ИС МЭДК
18.11.2022	Выполнение оценки результативности происходящих в образовательном процессе школы изменений	Изучение документов, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе
07.12.2022	Подведение итогов реализации в школе Проекта 500+	Участие в заседании педагогического совета, рекомендации по продолжению работы в 2023 году.