

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации
Юринского муниципального района
Республики Марий Эл
М.Е. Шихова



КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

по реализации муниципального проекта «Модернизация школьных систем образования в Юринском муниципальном районе Республики Марий Эл» на 2022-2026 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	2 Объявление закупок с целью проведения капитального ремонта	3 руководитель отдела образования и по делам молодежи администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл Костерина Н.В., директор МБОУ «Марьинская средняя общеобразовательная школа» Дружинина Т.А.	4 извещение о проведении закупок	5 до 01 февраля 2023 года
2.	Сформирован Штаб общественного контроля по реализации проекта, определены муниципальные координаторы по реализации программы	Отдел образования и по делам молодежи администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл	распорядительный акт	не позднее 1 марта 2022 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
3.	Сформирован план деятельности муниципального Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений	Муниципальный Штаб родительского общественного контроля	план деятельности муниципального Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений	не позднее 1 марта 2022 г.
4.	Организована на муниципальном уровне горячая линия для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках программы	Отдел образования и по делам молодежи администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл	официальный сайт Отдела образования и по делам молодежи администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл	не позднее 1 марта 2022 г.
5.	Рассмотрены обращения, поступившие на горячую линию	Отдел образования и по делам молодежи администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, муниципальный Штаб родительского общественного контроля	информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по результатам рассмотрения наиболее часто встречающихся вопросов	на протяжении реализации проекта

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
6.	Сформирован план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	руководитель отдела образования и по делам молодежи администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл Костерина Н.В., директор МБОУ «Марьинская средняя общеобразовательная школа» Дружинина Т.А.	утвержденный план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	не позднее 1 января 2023 года.
7.	Проведен анализ потребности объектов, участвующих в программе, в средствах обучения и воспитания	руководитель отдела образования и по делам молодежи администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл Костерина Н.В., директор МБОУ «Марьинская средняя общеобразовательная школа» Дружинина Т.А.	письмо муниципального координатора с приложением перечня оборудования, средств обучения и воспитания	не позднее 1 октября 2022 года
8.	Сформированы инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания	руководитель отдела образования и по делам молодежи администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл Костерина Н.В., директор МБОУ «Марьинская средняя общеобразовательная школа» Дружинина Т.А.		не позднее 13 октября 2022 года
9.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания	руководитель отдела образования и по делам молодежи администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл Костерина Н.В., директор МБОУ «Марьинская	извещение о проведении закупок	не позднее 1 марта 2023 года.

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2 Наименование мероприятия	3 средняя общеобразовательная школа» Дружинина Т.А.	4	5
10.	Проведение капитального ремонта здания школы	руководитель отдела образования и по делам молодежи администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл Костерина Н.В., директор МБОУ «Марьинская средняя общеобразовательная школа» Дружинина Т.А.	Приведение в нормативное состояние здания МБОУ «Марьинская средняя общеобразовательная школа»	с 1 марта 2023 г. по 10 августа 2023 г.
11.	Проведен анализ потребности обновления в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	руководитель отдела образования и по делам молодежи администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл Костерина Н.В., директор МБОУ «Марьинская средняя общеобразовательная школа» Дружинина Т.А.	информационно-аналитическая справка	не позднее 1 апреля 2023 года.
12.	Обеспечено обновление в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	руководитель отдела образования и по делам молодежи администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл Костерина Н.В., директор МБОУ «Марьинская средняя общеобразовательная школа» Дружинина Т.А.	информационно-аналитическая справка	не позднее 10 августа 2023 года.
13.	Проведен анализ потребности обеспечения в отношении каждого объекта капитального ремонта требований	Отдел образования и по делам молодежи администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл,	информационно-аналитическая справка	не позднее 1 октября 2022 года.

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
.	<p>антитеррористической защитности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защитности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»</p>	<p>директор МБОУ «Марьинская средняя общеобразовательная школа» Дружинина Т.А.</p>		
14.	<p>В отношении объектов капитального ремонта обеспечены требований к антитеррористической защитности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации утвержденных</p>	<p>Отдел образования и по делам молодежи администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, директор МБОУ «Марьинская средняя общеобразовательная школа» Дружинина Т.А.</p>	<p>информационно- аналитическая справка</p>	<p>не позднее дня окончания капитального ремонта на объекте</p>

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2 постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства Российской Федерации и относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	3	4	5
15.	Мониторинг профессиональных дефицитов для организации дополнительного образования профессионального педагогических руководителей и педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта	Отдел образования и по делам молодежи администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, директор МБОУ «Марьянская средняя общеобразовательная школа» Дружинина Т.А.	аналитическая справка	не позднее 1 мая 2023 года.
16.	Обеспечено дополнительное образование профессиональное образование руководителей и педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта	Отдел образования и по делам молодежи администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, директор МБОУ «Марьянская средняя общеобразовательная школа» Дружинина Т.А.	выгрузка из базы данных повышения квалификации	не позднее 1 ноября 2023 года.

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
17.	Анализ и корректировка программы образовательных учреждений – объектов капитального ремонта	Отдел образования и по делам молодежи администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, директор МБОУ «Марьинская средняя общеобразовательная школа» Дружинина Т.А.	актуальные программы развития общеобразовательных учреждений	не позднее 1 мая 2023 года.
18.	Мониторинг качества образования обучающихся общеобразовательных учреждений – объектов капитального ремонта	Отдел образования и по делам молодежи администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, директор МБОУ «Марьинская средняя общеобразовательная школа» Дружинина Т.А.	аналитическая справка	не позднее 1 апреля 2023 года.

Ознакомлены:

Томашев

/подпись/

Косбергаша З.В.

/расшифровка/

Орш

/подпись/

Дружинина Т.А.

/расшифровка/