


«СОГЛАСОВАНО»

Муниципальный куратор проекта  
«Адресной методической помощи  
500+»

  
\_\_\_\_\_ Андреева И.С.

«УТВЕРЖДАЮ»

И.О. руководителя отдела  
образования администрации  
Звениговского муниципального  
района Республики Марий Эл  
  
\_\_\_\_\_ Н.В. Новокшанова

**Муниципальная дорожная карта  
реализации проекта по организации методической поддержки  
общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные  
результаты обучающихся  
в Звениговском районе в 2022 году**

Национальный проект «Образование» ставит перед системой образования ключевую задачу обеспечения глобальной конкурентоспособности российской образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Решение данной задачи невозможно без разработки и реализации мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях общеобразовательных организаций, показывающих низкие образовательные результаты по совокупности оценочных процедур (далее – ШНОР, школы с низкими результатами обучения), которые сталкиваются с целым рядом вызовов трудностей, связанных с внутренними и внешними условиями их работы.

В Звениговском районе 15 общеобразовательных организаций (школ), реализующих программы среднего и общего образования. Министерством образования и науки Республики Марий Эл согласно анализа результатов оценочных мероприятий, был определен перечень организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся. В Звениговском муниципальном районе – это Муниципальное общеобразовательное учреждение «Красноярская средняя общеобразовательная школа» и «Исменецкая средняя общеобразовательная школа» (далее – «ШНОР», «участник проекта 500+»). Также Министерством образования и науки Республики Марий Эл был определен куратор - это Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кужмарская средняя общеобразовательная школа» (далее – «куратор», «участник проекта 500+»).

Настоящая «дорожная карта» разработана в целях повышения качества образования и повышения ресурсного обеспечения ШНОР, вошедших в список школ с низкими результатами, согласно анализа результатов оценочных мероприятий.

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Исполнители	Планируемые результаты
<b>Мероприятия, направленные на, организацию работы и мониторинг эффективности поддержки ШНОР</b>				
1	Сбор сведений об образовательной ситуации в школах, ставших участниками проекта 500+ в 2022 году	18.01.2022-04.02.2022		Сбор сведений проведен
2	Проведение установочного семинара со школами участницами и куратором проекта 500+ (при участии школы участника проекта 500+ 2021 года).	19.01.2022	Отдел образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл	Установочный семинар проведен
3	Организация анкетирования кураторов проекта 500+	24.01.2022-01.02.2022	Отдел образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл	Анкетирование проведено
4	Организация проведения диагностики выявления профессиональных затруднений руководящих и педагогических работников и диагностика предметных компетенций учителей школ участниц проекта 500+	04.02.2022-10.02.2022	Отдел образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл	Диагностика проведена
5	Организационная работа по составлению и утверждению графиков посещения школ участниц проекта.	До 11.02.2022	Куратор проекта 500+ при поддержке отдела образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл	График посещения составлен и направлен в ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт образования»
6	Заключение договора между куратором и ШНОР на оказание консультирования	март 2022	Отдел образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл	
7	Проведение диагностики обучающихся ШНОР для определения причин неуспеваемости	март 2022	Отдел образования МОУ «Кужмарская СОШ»	
8	Организация совместного посещения ШНОР с целью	март 2022	Отдел образования МОУ «Кужмарская	

	подтверждения РПШ (в рамках сетевого взаимодействия)		СОШ»	
9	Формирование актива наставников	март 2022	Куратор проекта 500+ при поддержке отдела образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл	
10	Оценка уровня предметных компетенций педагогов	июнь 2022	Куратор проекта 500+ при поддержке отдела образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл	
11	Разработка школьной программы перевода школы в эффективный режим работы	август 2022	Участники проекта 500+ при поддержке отдела образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл	
12	Проведение экспертизы школьной программы перевода школы в эффективный режим работы	август 2022	Куратор проекта 500+ при поддержке отдела образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл	
13	Проведение консультаций с куратором	постоянно	Отдел образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл	
14	Осуществление мониторинга реализации Муниципальной «дорожной карты»	ноябрь-декабрь 2022	Куратор проекта 500+ при поддержке отдела образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл	

15	Проведение методического вебинара по итогам реализации Муниципальной «дорожной карты» ШНОР	конец декабря 2022	Отдел образования МОУ «Кужмарская СОШ» МОУ «Красноярская СОШ» МОУ «Исменецкая СОШ»	
----	--	--------------------	---	--