

План мероприятий (дорожная карта) по созданию и открытию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе Муниципального общеобразовательного учреждения «Звениговская средняя общеобразовательная школа №3»

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок
Нормативное обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»			
1.	Локальные акты учреждения: 1. Приказ об открытии на базе учреждения Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» 2. Назначение руководителя Центра «Точка роста», утверждение штатного расписания 3. Разработка и утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста» 4. Составление и утверждение плана мероприятий по созданию, открытию и функционированию Центра «Точка роста». 5. Разработка и утверждение программ дополнительного образования и внеурочной деятельности естественно-научной и технической направленностей 6. Составления плана мероприятий по повышению профессионального мастерства работников Центра «Точка роста».	Руководитель ОУ Руководитель Центра	До 28.02.2022
Материально-техническое обеспечение создания и функционирования Центра			
1.	Поставка и наладка оборудования для оснащения Центра «Точка роста»	Руководитель Центра Руководитель ОУ	До 01.07.2022
2.	Выбор дизайн-проекта	Руководитель Центра Руководитель ОУ	До 01.07.2022
3.	Проведение ремонта в соответствии с фирменным стилем Центра «Точка роста» в соответствии с брендбуком	Руководитель Центра Руководитель ОУ	До 20.08.2022
Организационно - методическое обеспечение создания и функционирования Центра			
4.	Проведение заседаний рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального Проекта «Образование»	Руководитель Центра Руководитель ОУ	По мере необходимости
5.	Обеспечение участия сотрудников и педагогов Центра «Точка роста» в повышении квалификации	Руководитель Центра Руководитель ОУ	Июнь-июль 2022
6.	Открытие Центра «Точка роста»	Руководитель Центра Руководитель ОУ	1 сентября 2022
Мониторинг результативности создания и функционирования Центра «Точка роста»			
7.	Мониторинг деятельности Центра «Точка роста» в части исполнения минимальных показателей по реализации образовательных программ, организации внеурочной деятельности и охвату обучающихся	Руководитель Центра Руководитель ОУ	Ежемесячно Сентябрь - декабрь 2022
8.	Предоставление отчетов выполнения мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	Руководитель Центра Руководитель ОУ	Ежемесячно Май-август 2021
9.	Подведение итогов работы по созданию Центра «Точка роста» на педагогическом совете	Руководитель Центра Руководитель ОУ	декабрь 2022